

214

УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'
И.И. Гарифуллин

АКТ № 01.26.н.тп.6 от 30.01.2026 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ
АО 'Региональные электрические сети' РБ
ОТУЭ ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'
АИISKУЭ г. Нефтекамск
БП-005559
г. Нефтекамск, ул. Автозаводская 8 Г, ТП-5321, Сайфутдинов Р.Я.
модернизация
по инвестиционной программе Р 1231 С 1

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	Анкерный зажим РА 25 ВК (РС63)	штука			акт на списание материалов № 01.26.н.тп.6 от 30.01.2026 г.
		Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000319 от 15.03.2023	//	3,000		
		Антенна 3G Teleofis WRX968-L4 (H) RC30 SMA кабель 2м(магнит 5db)	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001652 от 23.12.2021	//	1,000		
		Кронштейн анкерный СА 25 (РА69)	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001496 от 28.10.2024	//	1,000		
		Модем GSM 900/1800 TELEOFIS RX608-R2 (rel.2.3)	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001686 от 18.11.2025	//	1,000		
		Провод СИП-4 2*16	метр			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001462 от 17.10.2025	//	30,000		
	Итого	собственные механизмы	м/час	12063,57		
		трудоузатраты	ч/час			
	Итого			13366,57		

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИISKУЭ г. Нефтекамск»
 2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
 3. Не увеличивать срок полезного использования.
- Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю: начальник ОТУЭ ПО «СЭС»
Работу сдал, ответственный за проведение работ: техник ОТУЭ ПО «СЭС»

Фуст В.И.
Яхина Э.Н.