

И.И. Гарифуллин

АКТ № 02.26.н.п.4 от 19.02.2026 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

АО 'Региональные электрические сети' РБ
ОТУЗ ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'
АИСКУЭ г. Нефтекамск
БП-005559
г. Нефтекамск, ул. Пионерская д. 23
модернизация
по инвестиционной программе Р 1231 С 1

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	Меркурий эл/счетчик 150 2-02 DONG7F04 № 50612310	штука			акт на списание материалов № 02.26.н.ип.4 от 19.02.2026 г.
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001432 от 14.10.2024	//	1,000		
		Итого		10616,73		
		собственные механизмы	м/час			
		трудозатраты	ч/час			
	Итого			11546,74		

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Работу сдал, ответственный за проведение работ:

начальник ОТУЭ ПО «СЭС»
техник ОТУЭ ПО «СЭС»

Фуст В.И.
Яхина Э.Н.