


УТВЕРЖДАЮ
 Директор ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'

 И.И. Гарифуллин

АКТ № 02.26.п.ип.20 от 24.02.2026 г.
 приемки выполненных работ

Наименование организации
 Наименование производственного подразделения
 Наименование объекта
 Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
 Адрес проведения работ
 Вид работ
 Основание проведения работ

АО 'Региональные электрические сети' РБ
 ОТУЭ ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'
 АИИСКУЭ г. Нефтекамск
 БП-005559
 г. Нефтекамск, ул. Победы 11 А, ЦТП-36(ЦП)
 модернизация
 по инвестиционной программе Р_1231_С_1

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R № 5181404	штука			акт на списание материалов № 02.26.п.ип.20 от 24.02.2026 г.
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001369 от 30.09.2025	//	1,000		
	Итого	Итого		15521,67		
		собственные механизмы	м/час			
		трудозатраты	ч/час			
					16 530,53.	

- Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
 - Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
 - Не увеличивать срок полезного использования.
- Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю: начальник ОТУЭ ПО «СЭС»
 Работу сдал, ответственный за проведение работ: техник ОТУЭ ПО «СЭС»

 Фуст В.И.
 Яхина Э.Н.