

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"  
(наименование организации)

"Утверждаю"  
Директор  
А. Г. Штырляев  
2026г.

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ с.Железнодорожный  
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета  
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
17	23.01.2026

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: потребителя АО "Первая Башенная Компания", объект: базовая станция сотовой связи по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Железнодорожный, ул.Строителей, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт. Основание проведения работ: дефектная ведомость № 17 от 23.12.2025

**АКТ**  
**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1,5		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	3		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
6	Монтаж анкерных зажимов	шт	1		
7	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 238 ART2-02 POWL2F04	шт	1	24 962,5	24 962,5
2	Провод СИП-4 4x16	м	3	111,67	335,01
3	Лента Металлическая F20.7	м	1,5	60,03	90,05
4	Скрепа для ленты HC-20-L	шт	1	18,27	18,27
5	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	4	173,13	692,52
6	Зажим анкерный РА 25S	шт	1	121,16	121,16
Итог затрат по материалам:					26 219,51
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 068,80
Всего по акту:					29 288,31

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: \_\_\_\_\_ Султанов Денис Рашитович