

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2026г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Мраткино"
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
20	23.01.2026

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Магафурова И.И., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, пер.Хрустальный, д.1, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 20 от 23.12.2025

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1,5		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера CE308 C36.746.OR1.QYDUVFZ BLR01 SPDS	шт	1	16 916,67	16 916,67
2	Лента Металлическая F20.7	м	1,5	60,03	90,05
3	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	1	18,27	18,27
Итог затрат по материалам:					17 024,99
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 197,89
Всего по акту:					20 222,88

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович