

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2026г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ мкр-н Спецпоселок, Промзона
(наименование объекта)



Номер документа	Дата документа
21	23.01.2026

Вид работ: Установка приборов учета

Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Лопачёва В.Б., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Трудовая, д.2б, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 21 от 23.12.2025

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1,5		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера СЕ308 С36.746.ОR1.QYDUVFZ BLR01 SPDS	шт	1	16 916,67	16 916,67
2	Провод СИП-4 4х16	м	2	111,67	223,34
3	Лента Металлическая F20.7	м	1,5	60,03	90,05
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	1	18,27	18,27
5	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	4	173,13	692,52
Итог затрат по материалам:					17 940,85
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					5 877,86
Всего по акту:					23 818,71

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович