

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2026г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ "РЭС"

(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
67	30.01.2026

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Кучкина Л.М., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, д.Улуелга, ул.Заречная, д.31, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 67 от 30.12.2025

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1,5		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера СЕ208 С4	шт	1	11 979,17	11 979,17
2	Лента Металлическая F20.7	м	1,5	60,03	90,05
3	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	1	18,27	18,27
4	Ответвительный зажим СТ 70	шт	2	173,13	346,26
5	Провод СИП-4 2х16	м	2	52,22	104,44
Итог затрат по материалам:					12 538,19
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					5 229,08
Всего по акту:					17 767,27

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович