

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО СЭС

«16» 02 2025 г.  
И.И.Гарифуллин

АКТ № 16 от 28.02.2025г.

приемки выполненных работ

Наименование организации

Наименование производственного подразделения

Наименование объекта

Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета

Адрес проведения работ

Вид работ

Основание проведения работ

ПО "СЭС"

Амзинский Сетевой Участок

АИИСКУЭ с.Амзя

БП-005560

с.Амзя ТП- 8 ф.Лесохимическая д.26 кв 1

Л\_20250311 Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки (1- прибор) по инвестпрограмме  
Дефектная ведомость

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	Ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, д№, дата
1.	выполнение работ на основании дефектной ведомости, ведомости объемов работ	ртукурый эл.счѣтчик 234	шт	1		акт на списание № 11 от 28.02.2025г.
		пломба номер.Сиптор	шт	1		наряд-допуск №83 от 04.02.25г.
		динрейка 110мм	шт	1		дефектная ведомость
						ведомость объемов работ
		Итого материалы	руб.	10638,98		
		трудолатраты				
		Зарплата	руб.			
		ЕСН	руб.			
		+ ГСМ				
	Итого		руб.	12 932,82		

Работу сдал, ответственный за проведение работ:

Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:

Объем выполненных работ проверил:

Мастер участка Фазлулудинов С.В.

ведущий инженер ПТО ПО "СЭС" Мусин С.Р.

Начальник ПТО ПО "СЭС" Мусин С.Р.

Фазлулудинов А.А.

Мусин С.Р.