

05ш 2 86989,89

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО СЭС

« » 20 г.
И.И.Гарифуллин

АКТ № 5 от 30.01.2025г.

приемки выполненных работ

Наименование организации

Наименование производственного подразделения

Наименование объекта

Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета

Адрес проведения работ

Вид работ

Основание проведения работ

ПО "СЭС"

Амзинский Сетевой Участок

АИИСКУЭ с.Амзя

БП-005560

п.Амзя КТП- 4 ф. Полевая д.№9 ; д.№ 25

Л 20250311 Установка АИИСКУЭ в районах малозатяжной застройки (2- прибора) по инвестпрограмме
дефектная ведомость

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	Ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, д№, дата
1.	выполнение работ на основании дефектной ведомости ,ведомости объёмов работ	автомат выкл. 2P32A	шт	1		акт на списание№4 от 30.01.2025г.
		автомат выкл. 3P 25a	шт	1		наряд-допуск № 82 от 14.01.25г.
		тильза MJPT 16*16	шт	6		дефектная ведомость
		зажим ответвительный СТ70Р	шт	6		ведомость объёмов работ
		кабель ВВГ 2*6	метр	1,25		
		корпус защитн. КДЕ-3	шт	1		
		корпус защитн. КДЕ-1	шт	1		
		лента ф207	шт	4		
		меркурий эл.счётчик 150 2 02	шт	1		
		пломба роторная синяя	шт	4		
		провод СИП 4 4*16	метр	27		
		скрепа-бугель	шт	4		
		меркурий ARTX2-02 DPBR	шт	1		
		Итого материалы	руб.	27477,99		
		трудозатраты				
		Зарплата	руб.			
		ЕСН	руб.			
	Итого		руб.	33239,16		

Работу сдал, ответственный за проведение работ:

Работу принял, объём выполненных работ подтверждаю:

Объём выполненных работ проверил:

Мастер участка

ведущий инженер ПТО ПО "СЭС"

Начальник ПТО ПО "СЭС"

Филиппов С.В.

Фазлулудинов А.А.

Мусин С.Р.