

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО СЭС

«17» 02 2025 г.  
И.И.Гарифуллин

АКТ № 3 от 28.02.2025г.

приемки выполненных работ

Наименование организации

ПО "СЭС"

Наименование производственного подразделения

Амзинский Сетевой Участок

Наименование объекта

АИISKУЭ с.Амзя

Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета

БП-005560

Адрес проведения работ

п.Амзя КТП- 19 ф. Южная д.18 кв 1; д.6 кв 2; д.1 кв2; д.1 кв 1; д.11 кв 2.

Вид работ

L\_20250311 Установа АИISKУЭ в районах малоэтажной застройки ( 5- приборов) по инвестпрограмме

Основание проведения работ

дефектная ведомость

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	Ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, д№, дата
1.	выполнение работ на основании дефектной ведомости ,ведомости объёмов работ	корпус защитный КДЕ- 1	шт	2		акт на списание№ 17 от 28.02.2025г.
		автомат выкл. 2P32 A	шт	5		наряд-допуск №86 от 24.02.25г.
		лента F207	метр	10		дефектная ведомость
		гильца соединительная 16*16	шт	8		
		скрепа бугель B20	шт	10		
		пломба номер.СилторНМПЭС	шт	10		
		зажим ответвит.СТ70 Р	шт	10		
		кабель ВВГ 2*6	метр	1.5		
		провод СИП 4*16	метр	40		
		хомут стяжной	шт	20		
		шкаф учёта КДЕ-1	шт	3		
		Меркурий эл.счётчик 150	шт	5		
		Итого материалы	руб.	64287,86		
		трудозатраты				
		Зарплата	руб.			
		ЕЧН	руб.			
	Итого	+ ГСМ	руб.	46054,02		

Работу сдал, ответственный за проведение работ:

Работу принял, объём выполненных работ подтверждаю:

Объём выполненных работ проверил:

Мастер участка

Филиппов С.В.

ведущий инженер ПТО ПО "СЭС" Фазлулудинов А.А.

Начальник ПТО ПО "СЭС"

Мусин С.Р.