

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО СЭС

«13» 20 г. /И.И. Гарифуллин

АКТ № 13 от 28.02.2025г.

приемки выполненных работ

Наименование организации

Наименование производственного подразделения

Наименование объекта

Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета

Адрес проведения работ

Вид работ

Основание проведения работ

ПО "СЭС"

Амзинский Сетевой Участок

АИИСКУЭ с.Амзя

БП-005560

с.Амзя ТП-8 ф. ул. Нкольская д.26 кв.2; д.30 кв.3.

Л_20250311 Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки (3-прибора) по инвестпрограмме
дефектная ведомость

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	Ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, д№, дата
1.	выполнение работ на основании дефектной ведомости, ведомости объемов работ	меркурий эл.счётчик 150 2-02	шт	1		акт на списание № 12 от 28.02.2025г.
		меркурий эл.счётчик 150 2-02	шт	1		наряд-допуск №85 от 13.02.25г.
		меркурий эл.счётчик 234ARTMX	шт	1		дефектная ведомость
		пломба номер.сигнал. Сиглор	шт	4		ведомость объемов работ
		Итого материалы	руб.	41903.6		
		трудоуслуги	руб.			
		Зарплата	руб.			
		ЕЕН	руб.			
	Итого		руб.	48858,12		

Работу сдал, ответственный за проведение работ:

Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:

Объем выполненных работ проверил:

Мастер участка Филиппов С.В.

ведущий инженер ПТО ПО "СЭС" Фазлуллин А.А.

Начальник ПТО ПО "СЭС" Мусин С.Р.