

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)



"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2025г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ "РЭС"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
178	18.03.2025

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: гражданина-потребителя Бурулёва Л.Н., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Улу-Елга, ул.Заречная, д.41, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 178 от 18.02.2025

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Милур 107.22-Z-3-D	шт	1	7 175	7 175
2	Лента крепленияС201 20*50	шт	1	75,1	75,1
3	Бугель	шт	1	33,33	33,33
4	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	241,17	482,34
Итог затрат по материалам:					7 765,77
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 698,05
Всего по акту:					11 463,82

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович