

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2025г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Заматинский"

(наименование объекта)

Номер
документа

Дата
документа

16

20.01.2025

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: гражданина-потребителя Морева И.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Уральская, д.65, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Усачёва В.Н., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Пушкина, д.179, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 16 от 20.12.2024

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	2		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	2	17 756,71	35 513,42
2	Провод СИП-4 2х16	м	4	77,83	311,32
3	Лента крепленияС201 20*50	шт	2	96,48	192,96
4	Бугель	шт	2	33,33	66,66
Итог затрат по материалам:					36 084,36
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 697,55
Всего по акту:					38 781,91

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович