

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО СЭС

«10» 10 2025 г.
И.И. Гарифуллин

АКТ № 2 от 28.03.2025г.
приемки выполненных работ

Наименование организации

Наименование производственного подразделения

Наименование объекта

Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета

Адрес проведения работ

Вид работ

Основание проведения работ

ПО "СЭС"

Амзинский Сетевой Участок

АИИСКУЭ с.Амзя

БП-005560

п.Амзя ТП-8 ул.Никольская д.11А

Р_1231_С_1 Установка приборов учёта по зоне "СЭС"

дефектная ведомость

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	Ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, д№, дата
1.	выполнение работ на основании дефектной ведомости .ведомости объёмов работ	КДЕ- 1 автомат выкл. 2Р32 А	шт	1		акт на списание № 5 от 28.03.2025г.
		лента	шт	1		наряд-допуск №87 от 06.03.25г.
		хомут стяжной	метр	2		дефектная ведомость
		скрепа бугель Б20	шт	6		ведомость объёмов работ
		пломба роторная	шт	2		
		зажим ответвит.СТ70	шт	2		
		кабель ВВГ 2*6	шт	0.3		
		Меркурий эл.счётчик 150 2-02	метр	1		
			шт	1		
		Итого материалы	руб.	11943,43		
		трудозатраты				
		Зарплата	руб.			
		ЕЧН	руб.			
	Итого		руб.	14397,65		

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объём выполненных работ подтверждаю:
Объём выполненных работ проверил:

Мастер участка Филиппов С.В.
ведущий инженер ПТО ПО "СЭС" Фазлулудинов А.А.
Начальник ПТО ПО "СЭС" Мусин С.Р.