

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169

УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/

АКТ №284 от 28.02.2025 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

АО «Региональные электрические сети»
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
АИИСКУЭ г. Нефтекамск
БП-005559
Нефтекамск пер. Пушкина 4 ТП-5110
модернизация
по инвестиционной программе L_2024031

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	Монтаж счетчика	штука	1,000		акт на списание материалов б/н
		Меркурий эл/счетчик 150 2-02 DONG7F04 № 50612391	шт	1,000		
		Пломба роторная рх-3М синяя	шт	2,000		
		Проволока для пломб д-0,75мм ПР-Н 0,8 (600 м)	м	0,400		
		Итого		10634,06		
		собственные механизмы	м/час			
		трудозатраты	ч/час			путевой лист
	Итого		руб.	11601,55		

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлуллин
С.Р. Мусин