

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)



"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2025г.

ОТИУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Мраткино"

(наименование объекта)

Номер
документа

Дата
документа

173

17.03.2025

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: потребителя Мартова И.А., объект: гараж по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Крупской, д.5/1, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 173 от 17.02.2025

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Монтаж анкерных зажимов	шт	2		
7	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	17 756,71	17 756,71
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	77,83	155,66
3	Лента крепленияС201 20*50	шт	1	75,1	75,1
4	Бугель	шт	1	33,33	33,33
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	173,55	347,1
6	Зажим анкерный клиновой РА2/25S	шт	2	43,1	86,2
Итог затрат по материалам:					18 454,10
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 241,16
Всего по акту:					20 695,26

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Султанов Денис Рашитович