

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"  
(наименование организации)



ОТИУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Октябрьский"  
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
194	28.03.2025

**Вид работ:** Установка приборов учета  
**Источник финансирования:** Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: гражданина-потребителя Мустаева Ф.Х., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Гвардейская, д.12, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 194 от 28.02.2025

**АКТ**  
**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
<b>Итог затрат по наименованию работ:</b>					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	17 756,71	17 756,71
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	77,83	155,66
3	Лента крепленияС201 20*50	шт	1	75,1	75,1
4	Бугель	шт	1	33,33	33,33
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	173,55	347,1
<b>Итог затрат по материалам:</b>					<b>18 367,90</b>
<b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b>					<b>2 724,35</b>
<b>Всего по акту:</b>					<b>21 092,25</b>

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович