

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО СЭС

И.И.Гарифуллин  
20\_\_ г.

АКТ № 4 от 30.01.2025г.  
приемки выполненных работ

Наименование организации

ПО "СЭС"

Наименование производственного подразделения

Амзинский Сетевой Участок

Наименование объекта

АИИСКУЭ с.Амзя

Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета

БП-005560

Адрес проведения работ

с.Амзя КТП- 3 ф. 4-я пятилетка д.29 а ; д.31.

Вид работ

Л\_20250311 Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки ( 2- прибора) по инвестпрограмме

Основание проведения работ

Дефектная ведомость

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	Ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, д№, дата
1.	выполнение работ на основании дефектной ведомости ,ведомости объемов работ	автомат выкл. 2Р32А	шт	1		акт на списание № 5 от 30.01.2025г.
		гильца MJPT 16*16	шт	2		наряд- допуск № 82 от 14.01.25г
		зажим ответвит. СТ70	шт	2		дефектная ведомость
		кабель ВВГ 2*6	метр	0.5		ведомость объемов работ
		корпус защитный КДЕ-1	шт	1		
		лента ф207	метр	2		
		Меркурий 200.02 эл.счётчик	шт	1		
		Меркурий эл.счётчик 150 2-02	шт	1		
		пломба роторная синяя	шт	4		
		скрепа-бугель В20	шт	2		
		провод СИП 4*16	метр	9		
		Итого материалы	руб.	16038,88		
		трудозатраты				
		Зарплата	руб.			
		ЕЧН	руб.			
	Итого		руб.	21 449,05		

Работу сдал, ответственный за проведение работ:

Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:

Объем выполненных работ проверил:

Мастер участка Фирюпов С.В.

ведущий инженер ПТО ПО "СЭС" Фазлутдинов А.А.

Начальник ПТО ПО "СЭС" Мусин С.Р.