

Директор ПО СЭС

И.И.Гарифуллин  
20 г.

АКТ № 6 от 28.02.2025г.

no"ce"

Наименование организации

Наименование производственного подразделения

Наименование объекта

ИНВ. № объекта по данным бухгалтерского учета

Адрес проведения работ

Вид работ

## Основание проведения работ

Амзинский Сетевой Участок

АИISKYЭ C.AMЗЯ

67-005560

п.Амзя КТП-15 ф. Моховая д.23

20250311 Установка АИИСКУЭ в районах малоэтажной застройки ( 1- прибор) по инвестпрограмме

дефектная ведомость

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	Ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, д\№, дата
1.	выполнение работ на основании дефектной ведомости ,ведомости объёмов работ	Меркурий эл.счётчик 150 2-02	шт	1		акт на списание № 13 от 28.02.2025г.
		пломба роторная	шт	1		наряд-допуск №84 от 10.02.25г. дефектная ведомость
						ведомость объёмов работ
		Итого материалы	руб.	10641,73		
		трудозатраты				
		Зарплата	руб.			
		ЕСН	руб.			
		+ ГСМ				
	Итого		руб.	13132,44		

Работу сдал, ответственный за проведение работ: \_\_\_\_\_  
 Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю: \_\_\_\_\_  
 Объем выполненных работ проверил: \_\_\_\_\_

Мастер участка \_\_\_\_\_ Филиппов С.В.  
 ведущий инженер ПТО по "СЭС" \_\_\_\_\_ Фазлуллинов А.А.  
 Начальник ПТО по "СЭС" \_\_\_\_\_ Мусин С.Р.