

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС  
/И.И. Гарифуллин/

АКТ №298 от 28.02.2025 г.  
приемки выполненных работ

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

АО «Региональные электрические сети»  
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»  
АИИСКУЭ Альшевский район  
БП-005576  
с. Раевский ул. А. Никонова 40 ТП-1717  
модернизация  
по инвестиционной программе L\_2024031

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
		Автомат.выкл. 3Р 25А	шт	1,000		
		Кабель ВВГ 2*6	шт	0,750		
		Корпус защитный КДЕ-3 с динрейкой	шт	1,000		
		Лента металлическая 20.7 ВК	шт	2,000		
		Меркурий эл/счетчик 234 ARTMX2-02 POBR.G № 50580455	м	1,000		
		Пломба номер.сигнал.устройство Силтор НМПЭС	шт	2,000		
		Проволока для пломб д-0,75мм ПР-Н 0,8 (600 м)		0,400		
		Скреп С 20 ВК	шт	2,000		
		Итого		22036,21		
		собственные механизмы	м/час			
		трудозатраты	ч/час			путевой лист
	Итого		руб.	22 848,95		

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»  
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)  
3. Не увеличивать срок полезного использования.  
Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ  
ведущий инженер ПТО  
начальник ПТО

А. Ф. Хазиев  
А.А. Фазлутдинов  
С.Р. Мусин