

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/

АКТ №98 от 28.02.2025 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации	АО «Региональные электрические сети»
Наименование производственного подразделения	ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
Наименование объекта	АИЙСКУЭ г. Нефтекамск
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета	БП-005559
Адрес проведения работ	Нефтекамск ул. Весенних зорь 10, ТП-302
Вид работ	модернизация
Основание проведения работ	по инвестиционной программе L_2024031

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	Меркурий 201.8 эл/счетчик №49721011	штука			акт на списание материалов б/н
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000517 от 25.04.2024	//	1,000		
		Пломба роторная рх-3М синяя	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001827 от 30.11.2022	//	2,000		
		Проволока д/пломб-нейлон d-0,75мм	метр			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-001162 от 30.09.2020	//	0,600		
	Итого	собственные механизмы	м/час	1681,29		
		трудозатраты	ч/час			путевой лист
			руб.	2 648,98		

- Отнести затраты к ОС с наименованием «АИЙСКУЭ г. Нефтекамск»
- Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
- Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин