

Приложение № 5а
к приказу ГУП "РЭС" РБ
от 20 июля 2022 г. №169

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО СЭС

И.И. Гарифуллин
«27» июня 2025 г.

АКТ № 87 от 27.06.2025

приемки выполненных работ

ПО СЭС АО "Региональные Электрические Сети"

УВЛ

ВЛ-0,4кВ КТП-11008 Ф.ул. Апрельская (ВЛ-0,4 кВ ф.Мастеров с КТП-11008)

~~Инв. № 00-000929~~ *444. 50 - 005989*

Реконструкция

Инвест. программа Р_1221_С_11

Наименование организации

Наименование производственного подразделения

Наименование объекта

Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета

Адрес проведения работ

Вид работ

Основание проведения работ

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	Ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, д№, дата
	Выполненные работы	Адаптер с ответв.зажимом СМСС	шт.	4.00		
	по инвест. программе	Анкерный кронштейн для ввода С	шт.	10.00		
		Гильза МПРВ 6-16	шт.	6.00		
		Гильза МПРТ 54	шт.	1.00		
		Гильза соединительная МПРТ 50	шт.	3.00		
		Зажим анкерный РА 1500 Р	шт.	9.00		
		Зажим ответвительный СТ 25 Р В	шт.	16.00		
		Зажим ответвительный СТ 70 Р	шт.	58.00		
		Зажим плашечный ПА-2-2	шт.	8.00		
		Зажим СТ 25-150 Р	шт.	8.00		
		Колпачок изолирующий (СЕ 25-15	шт.	11.00		
		Комплект промежуточной подвеск	шт.	9.00		

1.	Кронштейн анкерный СА 2000.02	шт.	8.00		
	Кронштейн КР-3М	шт.	8.00		
	Лента F 207 (50м)	м.	3.00		
	Лента металлическая F207	м.	26.00		
	Лента металлическая F207 NILED	м.	30.00		
	Провод СИП 4 2*16	км.	0.04		
	Провод СИП-2 3*50+1*54.6+1*16-	м.	422.00		
	Провод СИП-4 4*16	шт.	36.00		
	Провод СИП-4 4*16-0,6/1 МКЗ	шт.	35.00		
	Скрепка С 20 ВК	шт.	59.00		
	Стойка СВ 110-3,5	шт.	1.00		
	Стойка СВ-95-3с	шт.	1.00		
	Стяжной хомут Е260	шт.	110.00		
	Узел крепления У-1	шт.	1.00		
	Итого материалы		214 541.60		
	трудоуслуги				
	Зарплата	руб.			
	ЕСН	руб.			
	Итого	руб.	299 008,23		

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
 Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
 Объем выполненных работ проверил:

Мастер участка
 Ведущий инженер ПТО
 Начальник ПТО

Рябов А.П.
 Фазлулудинов А.А.
 Мусин С.Р.