

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'
 И.И. Гарифуллин

АКТ № 10.25.н.ип.14 от 27.10.2025 г.
 приемки выполненных работ

АО 'Региональные электрические сети' РБ
 ОТУЭ ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'
 АИИСКУЭ Нефтекамск
 БП-005559
 г. Нефтекамск, ул. Полевая д. 13
 модернизация
 по инвестиционной программе Р_1231_С_1

Наименование организации
 Наименование производственного подразделения
 Наименование объекта
 Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
 Адрес проведения работ
 Вид работ
 Основание проведения работ

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
ведомость объёмов работ		Автомат.выкл. 2Р 32А	штука			акт на списание материалов № 10.25.н.ип.14 от 27.10.2025 г.
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000991 от 23.07.2024	//	1,000		
		Гильза MJRT 16-16	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000991 от 23.07.2024	//	2,000		
		Зажим ответственный СТ 70 Р	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000260 от 12.03.2025	//	2,000		
		Корпус защитный КДЕ-1 с динрейкой	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000991 от 23.07.2024	//	1,000		
		Лента монтажная С-20 20*50	метр			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000991 от 23.07.2024	//	2,000		
		Ртутный эл/счетчик 150 2-02 DONG7F04 № 50611655	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001432 от 14.10.2024	//	1,000		
		Провод СИП-4 4*16	метр			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000991 от 23.07.2024	//	9,000		
		Скрепка-бугель для ленты НС-20-Т	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001491 от 28.10.2024	//	2,000		
	Итого			12969,41		

	собственные механизмы трудоустройства	м/час ч/час				
Итого					13461,98	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
 2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
 3. Не увеличивать срок полезного использования.
- Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Работу сдал, ответственный за проведение работ:

Фуст В.И.
Яхина Э.Н.

и.о. начальника ОТУЭ ПО «СЭС»
техник ОТУЭ ПО «СЭС»