

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО СЭС

« » 20 г.
И.И.Гарифуллин

АКТ № 26 от 31.10.2025г.

приемки выполненных работ

Наименование организации

Наименование производственного подразделения

Наименование объекта

Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета

Адрес проведения работ

Вид работ

Основание проведения работ

ПО "СЭС"

Амзинский Сетевой Участок

БП-005560

с.Амзя КТП-4 ф.Луговая д№12

Р 1231 С 1 Установка приборов учёта по зоне "СЭС" (1 прибор)

дефектная ведомость

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ресурс	Ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, д№, дата
1.	выполнение работ на основании дефектной ведомости, ведомости объёмов работ	Автомат выкл. 2Р32А	шт	1		акт на списание № 1 от 31.10.2025г.
2		гильза MJPT 16-16	шт	2		дефектная ведомость
3		зажим ответвительный СТ70	шт	2		наряд-допуск №107 от 01.10.25г.
4		кабель ВВГ 2*6	метр	0.3		ведомость объёмов работ
5		корпус защитный КДЕ-1	шт	1		
6		Лента F 207 (50м)	метр	2		
7		Меркурий эл.счётчик	шт	1		
8		пломба номер.сигнал.Силтор	шт	2		
9		провод СИП4 4*16	метр	7		
10		скрепа-бугель В20	шт	2		
11		хомут стяжной	шт	6		
		Итого материалы	руб.	7127,75		
		трудоуслуги				
		Зарплата	руб.			
		ЕЩН	руб.			
	Итого		руб.	9205,93		

Работу сдал, ответственный за проведение работ:

Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:

Объем выполненных работ проверил:

Мастер участка
Филиппов С.В.
ведущий инженер ПТО ПО "СЭС"
Начальник ПТО ПО "СЭС" Мусин С.Р.