


Кому:
Начальнику отдела ОЗиС АУ
АО «Региональные электрические сети»
Галимовой М.А.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

10.10.2025 г.

На основании письма №327/1 от 10.10.2025 г. от ООО "Энергоучет" о продлении срока окончания работ по договору подряда № 268р/А-09/25 от 15 сентября 2025 г., прошу дать указание соответствующим службам в кратчайшие сроки подготовить дополнительное соглашение о продлении срока окончания работ до 20 декабря 2025 г. Также прошу разместить всю необходимую документацию в единой информационной системе в сфере закупок.

Начальник ПТО ПО ЦЭС



А.Н. Тараканов

Исп.: Сулейманов А.Ф.
Тел.:2213