

Инвестор: \_\_\_\_\_  
организация, адрес, телефон, факс  
Заказчик(Генподрядчик): **Акционерное общество «Региональные электрические сети»**  
организация, адрес, телефон, факс  
Подрядчик(Субподрядчик): **Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоМет»**  
организация, адрес, телефон, факс  
Стройка: **Строительство отпайки ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-16 ПС «Нагаево» до проектной ТП-10/0,4кВ по адресу:**  
**Республика Башкортостан, Уфимский р-н, д. Шамонино**  
наименование, адрес

Код
Форма по ОКУД по ОКПО
03-22001
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
106р/А-09/25
дата
26.05.2025г.
Доп.соглашение
№1 от 26.09.2025

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
с	по	с	по
1	30.09.2025	01.09.2025	25.09.2025

**СПРАВКА  
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:				
1	в текущих ценах		799 886,76	799 886,76	799 886,76
2	уступка подрядчика		-2 680,94	-2 680,94	-2 680,94
			Всего с учетом НДС		797 205,82
			В т.ч НДС 5%		37 962,18

Заказчик (генподрядчик) **Генеральный директор АО «Региональные электрические сети»** \_\_\_\_\_ **Мазур В.В.**  
МП \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Подрядчик (субподрядчик) **Генеральный директор ООО «РусЭнергоМет»** \_\_\_\_\_ **Фазылов Р.Р.**  
МП \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_