

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"

(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2025г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Мраткино"

(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
747	31.10.2025

Вид работ:

Реконструкция

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Выполнение работ по установке приборов учета потребителей с заменой ответвлений по инвестиционному проекту Р_1221_Ю_3 «Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-77 по ул.Победы, пер.Победы, пер.Метизный - 1,24 км». Место установки: на опорах ВЛ-0,4 кВ от КТП-340, в количестве 11 шт. Согласно распоряжения №41/Ю-08 от 26.06.2025г.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 747 от 30.09.2025

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	11		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	17		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	17		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	34		
5	Замена ввода	м	90		
6	Монтаж ответвительных зажимов	шт	50		
7	Монтаж анкерных зажимов	шт	18		
8	Монтаж соединительных зажимов	шт	8		
9	Настройка системы АСКУЭ	шт	17		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	11	20 297,5	223 272,5
2	Провод СИП-4 2х16	м	124	52,23	6 476,52
3	Лента Металлическая F20.7	м	17	60,03	1 020,51
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	17	18,27	310,59
5	Зажим герметичный ответвительный СТ 25P	шт	10	73,25	732,5
6	Зажим анкерный РА 25S	шт	18	51,3	923,4
7	Зажим соединительный	шт	8	64,35	514,8
8	Зажим герметичный ответвительный СТ 25P	шт	34	173,55	5 900,7
Итого затрат по материалам:					239 151,52
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					18 183,37
Всего по акту:					257 334,89

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Султанов Денис Рашитович