

Приложение № 5а
к приказу ГУП "РЭС" РБ
от 20 июля 2022 г. №169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин
«28» апреля 2026 г.

АКТ № 136 от 28.04.2026
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ПО СЭС АО "Региональные Электрические Сети"

УВЛ

Строительство двух фидеров ВЛ-0,4 кВ ул Дачная от КТП5128 (ф.8 ПС Ташкиново)

5П-006243

Строительство

Инвест. программа Q 14 C 8

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	Ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, д№, дата
1.	Выполненные работы по инвест. программе	Адаптер для наложения защитног	шт.	16.00		
		Бутель В 20	шт.	32.00		
		Герметический колпачек CE 25-1	шт.	16.00		
		Зажим анкерный клиновой РА-150	шт.	4.00		
		Зажим ответвительный СТ 70 Р	шт.	19.00		
		Зажим ответвительный CTN 25-15	шт.	8.00		
		Зажим ответвительный СТ 25-150	шт.	4.00		
		Зажим ответвительный СТ 70 Р 2	шт.	13.00		
		Комплект промешточной подвеск	шт.	16.00		
		Кронштейн анкерный СА 2000.02	шт.	4.00		
		Лента металлическая F207 NILED	м.	40.00		
		Провод СИП-2 3*70+1*70-0,6/1 2	м.	631.00		
		Скрепка для ленты HC-20-Г	шт.	8.00		
		Хомут стяжной 260 мм	шт.	132.00		
		Итого материалы		276 041.52		
	трудозатраты					
	Зарплата		руб.			
	ЕCH		руб.			

