

АКТ № 05.26.н.ип.24 от 22.03.2026 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации

Наименование производственного подразделения

Наименование объекта

Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета

Адрес проведения работ

Вид работ

Основание проведения работ

АО 'Региональные электрические сети' РБ

ОТУЭ ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'

АИISKУЭ г. Нефтекамск

БП-005559

г. Нефтекамск, ул. Уральская д. 8-2

модернизация

по инвестиционной программе Q_123_C_1

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	Бутель В 20	штука			акт на списание материалов № 05.26.н.ип 24 от 22.05.2026 г.
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000260 от 12.03.2025	//	2,000		
		Лента монтажная С-20 20*50	метр			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000514 от 17.04.2026	//	2,000		
		Меркурий 206 PRSNO эл/счетчик № 51792874	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001503 от 21.10.2025	//	1,000		
		Итого		5369,73		
	Итого	собственные механизмы	м/час			
		трудозатраты	ч/час			
				6397,14		

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИISKУЭ г. Нефтекамск»

2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)

3. Не увеличивать срок полезного использования.
- Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:

начальник ОТУЭ ПО «СЭС»

Работу сдал, ответственный за проведение работ:

техник ОТУЭ ПО «СЭС»

Фуст В.И.

Яхина Э.Н.