

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'
 И.И. Гарифуллин

АКТ № 06.26.н.ип.19 от 19.06.2026 г.
 приемки выполненных работ

Наименование организации
 АО 'Региональные электрические сети' РБ
 Наименование производственного подразделения
 ОТУЭ ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'
 Наименование объекта
 АИЙСКУЭ г. Нефтекамск
 Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
 БП-005559
 Адрес проведения работ
 г. Нефтекамск, ул. Гигина д. 94
 Вид работ
 модернизация
 Основание проведения работ
 по инвестиционной программе Q_123_C_1

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
ведомость объемов работ		Дин-рейка 1 метр	штука			акт на списание материалов № 06.26.н.ип.19 от 19.06.2026 г.
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-001937 от 22.11.2023	//	0,015		
		Меркурий эл/счетчик 150 2-02 DONHR № 52131564	штука			
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000360 от 31.03.2026	//	1,000		
Итого		Итого		8520,17		
		собственные механизмы	м/час			
		трудоустройства	ч/час			
				9393,81		

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИЙСКУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
 Работу сдал, ответственный за проведение работ:

начальник ОТУЭ ПО «СЭС»
 техник ОТУЭ ПО «СЭС»

Фуст В.И.
 Яхина Э.Н.