

АКТ № 06.26.п.ип.26 от 23.06.2026 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

АО 'Региональные электрические сети' РБ
ОТУЭ ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'
АИЙСКУЭ с. Николо-Березовка
БП-005558
с. Николо-Березовка, ул. Мира 1, д/дсад № 1 «Березка»
модернизация
по инвестиционной программе Q_123_C_1

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	Меркурий эл/счетчик 234 ARTMX2-02 DPOBR.R № 51948366	штука			акт на списание материалов № 06.26.п.ип.26 от 23.06.2026 г.
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000463 от 10.04.2026	//	1,000		
		Итого		18145,08		
	Итого	собственные механизмы	м/час			
		трудозатраты	ч/час			
					18998,08	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИЙСКУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю: начальник ОТУЭ ПО «СЭС»
Работу сдал, ответственный за проведение работ: техник ОТУЭ ПО «СЭС»

Фуст В.И.
Яхина Э.Н.