

УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'

И.И. Гарифуллин


АКТ № 06.26.н.ип.18 от 19.06.2026 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

АО 'Региональные электрические сети' РБ
ОТУЭ ПО 'СЭС' АО 'Региональные электрические сети'
АИЙСКУЭ с. Николо-Березовка
БП-005558
с. Николо-Березовка, ул. Мира д. 4 кв. 1
модернизация
по инвестиционной программе Q_123_C_1

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	Меркурий эл/счетчик 150 2-02 DONR № 52158411	штука			акт на списание материалов № 06.26.н.ип.18 от 19.06.2026 г.
		Поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000360 от 31.03.2026	//	1,000		
		Итого		8518,03		
	Итого	собственные механизмы	м/час			
		трудозатраты	ч/час			
				9391,63		

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИЙСКУЭ г. Нефтекамск»
 2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
 3. Не увеличивать срок полезного использования.
- Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю: начальник ОТУЭ ПО «СЭС»
Работу сдал, ответственный за проведение работ: техник ОТУЭ ПО «СЭС»


Фуст В.И.
Яхина Э.Н.