

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2026г.

Номер документа
276

Дата документа
30.04.2026

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ д.Шушпа, Катайка
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Дубинина В.Н., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, д.Шушпа, ул.Малиновая, д.16, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 276 от 30.03.2026

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1,5		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	20 775,41	20 775,41
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	52,22	104,44
3	Лента Металлическая F20.7	м	1,5	50,11	75,17
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	1	15,95	15,95
5	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	173,13	346,26
Итого затрат по материалам:					21 317,23
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 461,05
Всего по акту:					23 778,28

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович