

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"

(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2026г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в мкр-не "Выселки"

(наименование объекта)

Номер
документа

280

Дата
документа

30.04.2026

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Файзрахмановой Л.Х., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Каменная, д.103, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 280 от 30.03.2026

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1,5		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 238 ART2-02 POWL2F04	шт	1	28 309,84	28 309,84
2	Провод СИП-4 4х16	м	2	108,72	217,44
3	Лента Металлическая F20.7	м	1,5	50,11	75,17
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	1	15,95	15,95
Итог затрат по материалам:					28 618,40
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 346,37
Всего по акту:					30 964,77

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей АлексеевичРаботу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович