

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2026г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский

(наименование объекта)

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Номер
документа

283

Дата
документа

30.04.2026

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка оборудования АИИСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-9Т.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 283 от 30.03.2026

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Установка преобразователя интерфейсов	шт	1		
3	Установка GSM-антенны	шт	2		
4	Установка din-рейки при помощи саморезов	шт	1		
5	Установка автоматического выключателя	шт	1		
6	Крепление щита учета лентой	м	3		
7	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
8	Монтаж провода от ЩР до ВЛ	м	3		
9	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
10	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Лента Металлическая F20.7	м	3	50,11	150,33
2	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	2	15,95	31,9
3	Щит ЩМП	шт	1	4 583,34	4 583,34
4	Автоматический выключатель	шт	1	650	650
5	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	145,47	290,94
6	Антенна GSM	шт	1	708,34	708,34
7	Антенна GSM	шт	1	1 041,67	1 041,67
8	DIN-рейка	шт	1	379,16	379,16
9	Преобразователь Милур IC UREG-Z/P	шт	1	27 083,34	27 083,34
10	Провод СИП-4 2x16	м	3	52,22	156,66
Итог затрат по материалам:					35 075,68
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					1 648,17
Всего по акту:					36 723,85

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Султанов Денис Рашитович