

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)



"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2026г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский - 2
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
284	30.04.2026

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка оборудования АИИСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., на опорах ВЛ-0,4 кВ от ТП-18Т, в количестве 2 комплектов.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 284 от 30.03.2026

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	2		
2	Установка преобразователя интерфейсов	шт	2		
3	Установка GSM-антенны	шт	4		
4	Установка din-рейки при помощи саморезов	шт	2		
5	Установка автоматического выключателя	шт	2		
6	Крепление щита учета лентой	м	6		
7	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	4		
8	Монтаж провода от ЩР до ВЛ	м	6		
9	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
10	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Лента Металлическая F20.7	м	6	50,11	300,66
2	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	4	15,95	63,8
3	Щит ЩМП	шт	2	4 583,34	9 166,68
4	Автоматический выключатель	шт	2	650	1 300
5	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	4	145,47	581,88
6	Антенна GSM	шт	2	708,34	1 416,68
7	Антенна GSM	шт	2	1 041,67	2 083,34
8	DIN-рейка	шт	2	379,16	758,32
9	Преобразователь Милур IC UREG-Z/P	шт	2	27 083,34	54 166,68
10	Провод СИП-4 2x16	м	6	52,22	313,32
Итого затрат по материалам:					70 151,36
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 859,54
Всего по акту:					73 010,90

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович