

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2026г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Заматинский"

(наименование объекта)

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
348	29.05.2026

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: гражданина-потребителя Недоспасова А.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Алексеева, д.161Б-1, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; гражданина-потребителя Творогова А.Б., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Алексеева, д.161Б-2, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 348 от 29.04.2026

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	2		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	3		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	4		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	2	22 034,43	44 068,86
2	Лента Металлическая F20.7	м	3	50,11	150,33
3	Скрепа для ленты HC-20-L	шт	2	15,95	31,9
4	Провод СИП-4 2х16	м	4	55,89	223,56
Итог затрат по материалам:					44 474,65
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					4 433,92
Всего по акту:					48 908,57

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович