

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2026г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ от ТП-73

(наименование объекта)

Вид работ:
Источник финансирования:

Установка приборов учета
Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
371	15.06.2026

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 12.01.2026г., в отношении: потребителя Управление судебного департамента по РБ, объект: нежилое здание по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Пушкина, д.61, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 371 от 15.05.2026

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1,5		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	8		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 238 ARTX2-02 DPOWF04	шт	1	28 309,83	28 309,83
2	Провод СИП-4 4х16	м	2	108,72	217,44
3	Лента Металлическая F20.7	м	1,5	60,03	90,05
4	Скрепа для ленты НС-20-L	шт	1	18,27	18,27
5	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	8	145,47	1 163,76
Итог затрат по материалам:					29 799,35
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 211,73
Всего по акту:					33 011,08

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович